

練健康形象官網改版

一、WordPress 舊站處理

- 既有文章、知識分享、案例分享、新聞報導、活動資訊，建議保留在 WordPress。
- WordPress 內容不再負責首頁、預約、分店、加盟、合作等主要頁面。
- 舊頁面設定 301 轉址新版形象網站。

二、新版形象網站 移轉調整內容

將採「客製新版形象網站 + 簡易後台 + 既有 WordPress 文章保留」架構

範圍	方案	說明
既有文章	保留 WordPress	知識分享、案例分享、新聞、活動等內容不建議第一階段搬移。
新版主要頁面	客製化 Next.js 開發	首頁、預約體驗、分店、加盟、LKK4、合作洽詢、英文頁等。
新版網站後台	建立客製化後台	可更新圖片、文字、按鈕連結、分店資訊與表單名單。
舊頁面	分批整理	有新版對應頁的舊網址設定轉址，無需保留的舊頁再評估下架。

三、階段性開發規劃

階段	優先頁面	預估時間	目標
第一階段	預約體驗、分店、首頁	暫定 6 月底完成	先完成最重要的導流與轉換頁。
第二階段	加盟、LKK4、合作洽詢、英文頁面	暫定 8 月底完成	補齊商業合作與品牌活動頁。

四、後台管理內容

模組	可管理內容
首頁	主視覺圖片、標題、按鈕、服務區塊、常見問題、精選連結。
預約體驗	頁面文案、表單說明、分店選項、送出後提示。
分店	分店照片、地址、電話、交通資訊、營業時間、外部地圖連結。
加盟 / 合作 / LKK4	頁面圖片、介紹文案、表單資料。
Header / Footer	主要導覽連結、社群連結、文章或外部頁面連結。
表單名單	查看預約、加盟、合作洽詢資料，可加上狀態與備註。

五、新網址與 SEO 風險

理論上不會有 SEO 的調整風險 (皆使用原網域 l-kk.tw)，新版形象網站搜尋需待 Google 更新。

情境	建議處理	風險說明
舊頁有新版對應頁	設定 301 轉址	可保留部分搜尋權重，但短期仍可能波動。
舊文章仍有流量	保留原內容	較無風險。

六、報價

項目	內容	建議
第一、二階段合併	首頁、預約、分店、加盟、LKK4、 合作洽詢、後台與表單、英文頁面	約 NT\$20 萬~30 萬